

GB

GB Construction Assistant

Manual de instrucciones de uso

Gestion integral de obras, presupuestos, certificaciones, gastos, finanzas del estudio y equipo.

Acceso al sistema

gb-construction-assistant.guidoscopel-gb.workers.dev

Usuario: test@test **Contraseña:** GB2026

Version del manual: junio de 2026

1. Ingreso y navegacion

Abra la direccion del sistema desde un navegador actualizado. Presione **Iniciar sesion** o **Comenzar gratis** para mostrar el formulario de acceso.

1	Ingrese test@test en el campo Email.
2	Ingrese GB2026 en el campo Contraseña.
3	Presione Entrar al dashboard .
4	Use el menu lateral para cambiar entre los modulos disponibles para su rol.

Persistencia de datos

La version MVP guarda la informacion en el almacenamiento local del navegador. Use siempre el mismo navegador y perfil. Borrar los datos del sitio, usar modo privado o cambiar de dispositivo puede dejar la informacion cargada fuera de alcance.

Lectura rapida del dashboard

- Las tarjetas superiores resumen el modulo activo.
- Los filtros permiten reducir listas por estado, categoria, fecha o texto.
- Los botones Seguimiento o Editar abren vistas de detalle.
- Cerrar sesion vuelve a la pagina inicial sin eliminar los datos.

2. Presupuestos

Este modulo permite armar una planilla de costos y plazos antes de iniciar una obra. Cada certificacion puede contener tantos items o subitems como sean necesarios.

Crear un presupuesto

1	Abra Presupuestos y complete Nombre, Cliente y Estado.
2	Presione Crear presupuesto .
3	En la fila creada, presione Editar planilla .
4	Use Agregar subitem para incorporar cada material, trabajo o concepto por separado.
5	Complete Certificado, Tipo, Item o subitem, Cantidad, Unidad, Precio unitario y Dias.
6	Repita el numero de certificado para todos los subitems que formen parte de la misma certificacion.
7	Los cambios de la planilla se guardan automaticamente al salir de cada campo.

CEBEL	TIPO	ITEM / SUBITEM	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIT.	DIAS	TOTAL
1	Material	Cemento Portland	120	bolsas	8500	15	\$ 1,020,000
1	Material	Arena gruesa	15	m3	32000	15	\$ 480,000
1	Material	Cal hidratada	60	bolsas	6200	15	\$ 372,000

Acciones disponibles

- **Duplicar:** crea una copia reutilizable.
- **Imprimir:** abre la impresion del presupuesto.
- **Cambiar estado:** Pendiente, Aprobado o Rechazado.
- **Eliminar:** quita el presupuesto.

Ejemplo de subdivision

La Certificacion 1 puede tener tres subitems de tipo Material: Cemento, Arena y Cal. Cada uno conserva su propia cantidad, unidad y precio; el total de la certificacion es la suma de sus subitems.

Antes de crear la obra

Revise el total y el plazo del presupuesto. Si luego crea una obra desde este presupuesto, el monto cotizado y el cliente se completan automaticamente.

3. Obras

La cartera muestra el estado de cada proyecto, el porcentaje certificado y el gasto acumulado. Los propietarios tambien visualizan los importes presupuestados y el control economico completo.

Crear una obra

1	Abra Obras .
2	En Nueva obra, elija Crear desde cero o Crear desde presupuesto .
3	Si usa un presupuesto, seleccione uno disponible. El sistema toma su cliente y monto total.
4	Complete Nombre, Cliente, Estado y Monto total cotizado.
5	Si corresponde, deje activa la importacion de las certificaciones y sus subitems presupuestados.
6	Presione Crear obra .

Obras

Propietario principal - Propietario Cerrar sesión

4 Obras activas 0 Finalizadas \$ 54.972.000 Cotizado activo \$ 9.130.000 Certificado \$ 4.300.000 Cobrado \$ 2.630.000 Gastado 0 Alertas economicas

Filtrar por estado Todos Buscar Obra o cliente

Cartera de obras

Seguimiento económico, operativo y administrativo.

Torre Belgrano Grupo Norte	En obra	26% certificado	\$ 2.320.000 Bajo curva: \$ 2.490.000	Seguimiento Eliminar
Residencia Norte Familia Ledesma	Planificacion	0% certificado	\$ 0 Bajo curva: \$ 0	Seguimiento Eliminar
Edificio Central M2 Desarrollos	Entrega	16% certificado	\$ 310.000 Bajo curva: \$ 3.914.000	Seguimiento Eliminar
Centro Medico Salud Urbana	En obra	0% certificado	\$ 0 Bajo curva: \$ 0	Seguimiento Eliminar

Nueva obra

Origen: Crear desde cero

Nombre:

Cliente:

Estado: Planificacion

Monto total cotizado:


Crear obra

Registro guardado

Interpretacion de la fila: el porcentaje se calcula exclusivamente con los certificados cargados. No existe un campo separado de avance fisico.

4. Seguimiento de una obra

Desde la fila de una obra, presione **Seguimiento**. El detalle concentra indicadores, certificaciones, gastos y analisis por categoria.



Cargar una certificación

- Indique el Periodo.
- Como Propietario, vincule una certificación presupuestada si existe.
- Elija carga manual o importacion desde presupuesto.
- Agregue todos los subitems necesarios.
- Complete Tipo, Item, Cantidad, Unidad y Precio unitario.
- El total se calcula sumando cantidad por precio de cada subitem.
- El Propietario define el estado; el Supervisor siempre la envia Pendiente de aprobacion.

Cargar un gasto

- Indique Fecha, Categoria y Subcategoria.
- Complete Descripcion, Monto y Estado.
- Registre el Medio de pago y observaciones.
- Marque Corresponde al presupuesto cuando aplique.
- Vincule el item presupuestado.
- Presione Agregar gasto.

Estados sensibles

El Propietario revisa las certificaciones pendientes y puede aprobarlas o marcarlas como cobradas. Los gastos pueden registrarse como Pendiente o Pagado.

5. Control economico por obra

El detalle de obra permite comparar el monto certificado y el gasto contra el monto cotizado. No existe un avance fisico separado: el indicador operativo del sistema es el certificado.

Indicadores principales

- **Porcentaje certificado:** monto certificado dividido por monto cotizado.
- **Monto certificado:** suma de los subitems de todos los certificados registrados.
- **Monto cobrado:** certificados cuyo estado es Cobrada.
- **Monto gastado:** suma de todos los gastos de la obra.
- **Pendiente de pago:** gastos todavia no marcados como Pagado.
- **Desvio total:** diferencia entre gasto acumulado y monto cotizado.

Categorias y subcategorias

Cada gasto se clasifica por Categoria y Subcategoria. No hay un segundo campo de tipo de gasto. La categoria principal ya define si se trata de Materiales, Mano de obra, Servicios y alquileres o Administracion de obra.

1	En el detalle de una obra, vaya a Categorias de gastos de obra.
2	Escriba una Categoria existente o nueva.
3	Escriba la Nueva subcategoria.
4	Presione Agregar al catalogo. La opcion aparecera en futuras cargas.

Recomendacion

Antes de crear categorias nuevas, revise el catalogo actual. Mantener nombres consistentes mejora el analisis de desvio por categoria.

6. Finanzas del estudio

El modulo **Estudio** registra movimientos administrativos separados de las obras. No use este modulo para compras, contratistas u otros costos atribuibles a un proyecto.

Registrar un movimiento

1	Abra Estudio .
2	Seleccione Tipo: Ingreso, Egreso, Desembolso o Movimiento interno.
3	Complete Fecha, Categoria, Subcategoria, Descripcion, Monto y Estado.
4	Agregue observaciones cuando sea necesario.
5	Presione Guardar movimiento .

Uso de los indicadores

- Las tarjetas superiores muestran ingresos, egresos, resultado neto y pendientes.
- El grafico mensual compara ingresos y egresos.
- Los filtros permiten buscar por tipo, categoria y fecha inicial.
- El catalogo del estudio puede ampliarse sin modificar las categorias de obra.

Separacion contable

Ejemplo de Estudio: alquiler de oficina, software, impuestos o sueldos administrativos. Ejemplo de Obra: cemento, jornales, fletes, permisos o contratistas de un proyecto.

7. Equipo y tareas

Una persona puede participar en varias obras. Cada asignacion mantiene una tarea especifica independiente.

Agregar una persona

1	Abra Equipo .
2	Complete Nombre y Rol.
3	Defina si la persona esta activa.
4	Marque todas las obras en las que participa.
5	Presione Guardar integrante .
6	En la tabla, presione Editar para cargar o actualizar la tarea de cada obra.

Laura Gomez
Directora de obra - Activa

Asignaciones y tareas
Cada tarea queda vinculada a una obra especifica.

☒ Torre Belgrano
Tarea actual: Control de certificacion

☐ Residencia Norte
Tarea actual:

☐ Edificio Central
Tarea actual:

☐ Centro Medico
Tarea actual:

Datos de la persona
Nombre: Laura Gomez
Rol: Directora de obra
Persona activa: ☒
Guardar cambios


Registro guardado

Tareas claras

Use descripciones concretas y breves, por ejemplo: Control de certificacion, Revision de estructura o Coordinacion de contratistas.

8. Usuarios y permisos

El modulo **Usuarios** es independiente de **Equipo**. Un usuario sirve para ingresar al sistema; un integrante de Equipo representa personal asignado a una obra.



Crear un usuario

1	Ingrese como Propietario y abra Usuarios .
2	Complete Nombre, Email y Contraseña.
3	Seleccione la tipologia Propietario o Supervisor.
4	Para un Supervisor, marque solamente las obras que puede consultar.
5	Presione Crear usuario . Luego puede editar su estado, rol, clave y obras habilitadas.

Permisos por tipologia

Propietario

- Acceso total a obras y montos.
- Crea y edita presupuestos.
- Aprueba certificaciones.
- Gestiona finanzas del estudio.
- Gestiona Equipo y Usuarios.

Supervisor

- Ve solamente las obras habilitadas.
- No ve Presupuestos, Estudio ni Usuarios.
- No ve el monto total presupuestado de la obra.
- Carga gastos pendientes o pagados.
- Carga certificaciones Pendientes de aprobacion.
- Consulta el personal de sus obras en modo lectura.

9. Trabajo del Supervisor

El Supervisor trabaja dentro de las obras que el Propietario le habilita. Puede registrar información operativa, pero no puede modificar presupuestos, aprobar certificaciones ni administrar usuarios.

The screenshot displays the GB Construction Assistant web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'GB Construction Assistant', 'Obras', and 'Equipo'. The main content area is divided into several sections. At the top, there's a summary of 'Cemento adicional' with a total of \$320,000 and a status of 'Pendiente de aprobación'. Below this, there's a section for 'Arena fina' with a total of \$140,000. The central part of the interface is titled 'Subitems de la certificación' and includes a form to add subitems. This form has fields for 'Tipo' (set to 'Material'), 'Item / subitem', 'Cantidad' (set to '1'), 'Unidad' (set to 'unidad'), and 'Precio unitario' (set to '0'). There's a 'Quitar' button and a total of \$0. Below the form is a green 'Agregar certificación' button. To the right of the certification form is a section for 'Agregar gasto', which includes fields for 'Cemento y aridos', 'Descripción', 'Monto', 'Estado' (set to 'Pendiente de pago'), 'Medio de pago', and 'Observaciones'. A green 'Agregar gasto' button is at the bottom of this section. At the bottom of the interface, there's a 'Gasto por categoría' section.

- 1 Ingrese con el email y la contraseña definidos en Usuarios.
- 2 Abra una de las obras habilitadas y presione **Seguimiento**.
- 3 Cargue una certificación y agregue sus subitems. Se guardará como Pendiente de aprobación.
- 4 Registre gastos y elija Pendiente o Pagado según corresponda.
- 5 Abra Equipo para consultar el personal asignado a sus proyectos. La vista es de solo lectura.

Límite de acceso

Los proyectos no habilitados no aparecen en la cuenta del Supervisor. La configuración se modifica exclusivamente desde Usuarios con una cuenta Propietario.

10. Flujo recomendado

1	Cree el presupuesto y subdivida cada certificacion en sus items.
2	Apruebe el presupuesto cuando este validado.
3	Cree la obra desde ese presupuesto.
4	Asigne integrantes y tareas desde Equipo.
5	Cree usuarios Supervisor y habilite solamente sus obras.
6	Cargue cada certificacion con sus subitems o importelos desde el presupuesto.
7	Revise y apruebe las certificaciones pendientes.
8	Registre los gastos dentro de la obra, con categoria y subcategoria.
9	Revise desvio, pendientes y alertas economicas.
10	Registre por separado los ingresos y egresos administrativos del estudio.

Controles periodicos sugeridos

- **Semanal:** gastos pendientes, tareas por persona y nuevas certificaciones.
- **Mensual:** certificados cobrados, desvio por obra y resultado del estudio.
- **Al cerrar una etapa:** actualizar estados, revisar gastos no presupuestados y eliminar duplicados.

Respaldo y alcance del MVP

La informacion, los usuarios y las contraseñas se guardan localmente en el navegador. Los roles controlan la interfaz del MVP, pero para uso productivo se requiere una base de datos, autenticacion del lado servidor, permisos en la API y copias de seguridad.

Acceso directo

<https://gb-construction-assistant.guidoscopel-gb.workers.dev>

Usuario: test@test

Contraseña: GB2026